
Afyon Kocatepe Üniversitesi
Jeotermal ve Maden Kaynakları Uyg. ve Arş. 

Merkezii
(JUAM)

İŞİN ADI

Derin  Jeotermal Kaynak Araştırması

KODU

Juam 7

TOPLAM SÜRE

3 ay 20 gün 30 dk.

Başlangıç

Bitiş

Sorumlular İş Süreçleri Süreler

Jeotermal Ruhsat sahibi ile iltişime geçme.

Belirlenen noktalara arazi üzerinde MT ölçümlerinin alınması.

MT çalışmasının yorumlanması. 

Detay Çalışması için Noktaların Belirlenmesi. 

Detay Çalışmasının Yapılması.

İlgili Ruhsat alanın jeolojik olarak incelenmesi. Çalışılacak alan 
üzerine rezistivite noktalarının haritada işlenmesi 

Müdür

Müdür Yardımcısı

Personel

Personel

Müdür+ Müdür 
Yardımcısı

Personel

30 
Dk.

7 
Gün

1
Ay

7 
Gün

15 
Gün

1
Gün

Çalışma Raporunun Hazırlanması.

1
Ay

15 
Gün

20 
Gün

Personel

Raporun ilgili Merciye SunulmasıMüdür
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